



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BADARÓ

ADITIVO CONTRATUAL Nº 11 AO CONTRATO Nº 69/2023

Aditivo de Prorrogação

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras e serviços de calçamento em pavimento intertravado em blocos sextavado nas comunidades rurais de Vila São João e Cachoeira, referente ao Convênio n.1301000700/2023, celebrado com a SEINFRA -Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (MG01.01.2023),

FORNECEDOR: CONSTRAR CONSTRUÇOES E ENGENHARIA - EIRELI

DATA FINAL 27/11/2025

JUSTIFICATIVA DO NECESSIDADE DE FAZER A VISTORIA E RETIRADA DE BOLETIM DE MEDIÇÃO

VALOR DO ADITIVO: R\$ 0,00

Descrição do Material/Serviço	Un.	Qtde	Vlr.	Vlr. Total
43054 - BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) (RUA 02 VILA SÃO JOÃO)	metro cúbico			
43062 - BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) (RUA PRINCIPAL, TRECHO 01, CACHOEIRA)	metro cúbico			
43038 - BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) (TRECHO 01 VILA SÃO JOÃO)	metro cúbico			
43046 - BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) (TRECHO 02 VILA SÃO JOÃO)	metro cúbico			
47667 - BASE DE SOLO SEM MISTURA-RUA 01	m³			
43025 - Execução de obras e serviços de calçamento em pavimento intertravado em blocos sextavado nas comunidades rurais de Vila São João e Cachoeira, referente ao Convênio n.1301000700/2023, celebrado com a SEINFRA -Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (MG01.01.2023)	unidade			
43057 - "EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM" (RUA 02 VILA SÃO JOÃO)	metro quadrado			
43065 - "EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM" (RUA PRINCIPAL, TRECHO 01, CACHOEIRA)	metro quadrado			
43041 - "EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM	metro			



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BADARÓ

ADITIVO CONTRATUAL Nº 11 AO CONTRATO Nº 69/2023

Aditivo de Prorrogação

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras e serviços de calçamento em pavimento intertravado em blocos sextavado nas comunidades rurais de Vila São João e Cachoeira, referente ao Convênio n.1301000700/2023, celebrado com a SEINFRA -Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (MG01.01.2023),

FORNECEDOR: CONSTRAR CONSTRUÇOES E ENGENHARIA - EIRELI

DATA FINAL 27/11/2025

JUSTIFICATIVA DO NECESSIDADE DE FAZER A VISTORIA E RETIRADA DE BOLETIM DE MEDIÇÃO

VALOR DO ADITIVO: R\$ 0,00

Descrição do Material/Serviço	Un.	Qtde	Vlr.	Vlr. Total
BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM" (TRECHO 01 VILA SÃO JOÃO)	quadrad o			
43049 - "EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM" (TRECHO 02 VILA SÃO JOÃO)	metro quadrad o			
47670 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO-RUA 01	M²			
43036 - "FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS" (SERVIÇOS PRELIMINARES)	unidade			
43044 - "GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ- MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)" (URBANIZ. E OBRAS COMPLEMENTARES 2.2)	metro			
43052 - "GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ- MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)" (URBANIZ. E OBRAS COMPLEMENTARES 3.2)	metro			
43060 - "GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ- MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)" (URBANIZ. E OBRAS COMPLEMENTARES 4.2)	metro			
43068 - "GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ- MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)" (URBANIZ. E OBRAS COMPLEMENTARES 5.2)	metro			
47673 - GUIA DE CORDÃO BOLEADO EM CONCRETO-RUA 01	m			



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BADARÓ

ADITIVO CONTRATUAL Nº 11 AO CONTRATO Nº 69/2023

Aditivo de Prorrogação

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras e serviços de calçamento em pavimento intertravado em blocos sextavado nas comunidades rurais de Vila São João e Cachoeira, referente ao Convênio n.1301000700/2023, celebrado com a SEINFRA -Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (MG01.01.2023),

FORNECEDOR: CONSTRAR CONSTRUÇOES E ENGENHARIA - EIRELI

DATA FINAL 27/11/2025

JUSTIFICATIVA DO NECESSIDADE DE FAZER A VISTORIA E RETIRADA DE BOLETIM DE MEDIÇÃO

VALOR DO ADITIVO: R\$ 0,00

Descrição do Material/Serviço	Un.	Qtde	Vlr.	Vlr. Total
43042 - "GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC- 01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)" (URBANIZ. E OBRAS COMPLEMENTARES 2.2)	metro			
43050 - "GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC- 01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)" (URBANIZ. E OBRAS COMPLEMENTARES 3.2)	metro			
43058 - "GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC- 01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)" (URBANIZ. E OBRAS COMPLEMENTARES 4.2)	metro			
43066 - "GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC- 01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)" (URBANIZ. E OBRAS COMPLEMENTARES 5.2)	metro			
47671 - GUIA DE MEIO FIO-RUA 01	m			
43053 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) (RUA 02 VILA SÃO JOÃO)	metro quadrado			
43061 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) (RUA PRINCIPAL, TRECHO 01, CACHOEIRA)	metro quadrado			
43045 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) (TRECHO 02 VILA SÃO JOÃO)	metro quadrado			
43037 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) (TRECHO 1 VILA SÃO JOÃO)	metro quadrado			
47666 - REGULARIZAÇÃO DO SUB- LEITO- RUA 01	M²			
47672 - SARJETA DE CONCRETO URBANO-RUA 01	m			
43043 - "SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE	metro			



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BADARÓ
ADITIVO CONTRATUAL Nº 11 AO CONTRATO Nº 69/2023

Aditivo de Prorrogação

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras e serviços de calçamento em pavimento intertravado em blocos sextavado nas comunidades rurais de Vila São João e Cachoeira, referente ao Convênio n.1301000700/2023, celebrado com a SEINFRA -Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (MG01.01.2023),

FORNECEDOR: CONSTRAR CONSTRUÇOES E ENGENHARIA - EIRELI

DATA FINAL 27/11/2025

JUSTIFICATIVA DO NECESSIDADE DE FAZER A VISTORIA E RETIRADA DE BOLETIM DE MEDIÇÃO

VALOR DO ADITIVO: R\$ 0,00

Descrição do Material/Serviço	Un.	Qtde	Vlr.	Vlr. Total
3%, ESP. 10CM, PADRÃO DER- MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)" (URBANIZ. E OBRAS COMPLEMENTARES 2.2)	metro			
43051 - "SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 10CM, PADRÃO DER- MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)" (URBANIZ. E OBRAS COMPLEMENTARES 3.2)	metro			
43059 - "SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 10CM, PADRÃO DER- MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)" (URBANIZ. E OBRAS COMPLEMENTARES 4.2)	metro			
43067 - "SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 10CM, PADRÃO DER- MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)" (URBANIZ. E OBRAS COMPLEMENTARES 5.2)	metro			
43056 - "TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM" (RUA 02 VILA SÃO JOÃO)	metro quadrad o.mes			
43064 - "TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM" (RUA PRINCIPAL, TRECHO 01, CACHOEIRA)	metro quadrad o.mes			
43040 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM (TRECHO 01 VILA SÃO JOÃO)	metro quadrad o.mes			
43048 - "TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM" (TRECHO 02 VILA SÃO JOÃO)	metro quadrad o.mes			
47669 - TRANSPORTE DE MATERIAL-RUA 01	m³			

FRANCISCO BADARO,

Sexta-feira 29 Agosto 2025